


Maßnahmeplan: Anleitung



Blaue Kästchen

Man Teilt die Aufgabe oder das Projekt (Projektname) auf. Dies passiert indem man sich Meilensteine (1Unterpunkt, 2U..., 3U...) setzt zu einem Gewissen Datum (TT.MM.JJJJ) oder in Form von Stundenangaben (Stunde). Anschließend werden die Großen Unterpunkte nochmals zu kleineren (Vorgang 1.1 usw.) unterteilt. Dieses Vorgehen kann man beliebig oft machen, je nach Größe des Projekts.

Achtung!!! Es kann schnell zu Unübersichtlichkeit führen.


Weißer Kästchen

In diese Kästchen werden die Stunden oder ein Datum eingetragen. Das sind alles geschätzte Werte. Ich demonstriere das mal an einem Beispiel
Projektabgabe ist in genau einer Woche (Arbeitsstunden in einer Woche bsp. 40 Stunden)

Ich schätze weiter und Teile mein Projekt in 3 große Umfangreiche Unterpunkte $40/3 = 13,33$ Taschenrechner 😊 Sagen wir 13 Stunden vereinfacht

Für Unterpunkt 1 und 2 bedeutet das 13 Stunden diese werden durch Vorgang 1.1 und 1.2 bzw. 2.1 und 2.2 geteilt. Das heißt $13/2=6,5$

Bei Vorgang 3 müssen wir die 13 Stunden durch 3 teilen nämlich durch die Vorgänge (3.1, 3.2, 3.3) somit lautet es $13/3=4,33$



So jetzt können Sie motiviert los legen und die einzelnen Etappen meistern. Ich wünsche viel Spaß